
潮城综管议主[2018]2号A
关于对潮州市人大第十五届三次会议
第7号建议的答复意见
吴良雄代表：

您好！你在市第十五届大人第三次会议期间提出的《关于尽快完善东山路片区道路建设的建议》收悉。经综合会办单位市规划局、市公安局、市国土局、湘桥区政府的意见，现将相关办理情况答复如下：

近年来，潮州恒大城片区新建了很多住宅小区，已建成的有恒大城南区、韩晖山庄、市保障房，在建的有恒大城北区、裕和天地、腾瑞四季园等，居住人口密集，大量人流和车流主要通过金碧路-金马大道疏解至东山路，加上金山中学、阳光实验学校、技工学校等接送学生的车流，加剧了该片区交通拥堵状况，且随着在建小区建成后居住人口高度聚集、车流剧增，该片区交通会更加拥堵。因此，有必要加快该片区道路网建设，改善该片区交通环境，确保片区交通的畅通、安全。
一、金塘路、东山路一横等道路建设情况

金塘路长594米，宽22米，按城市次干道、双向四车道设计，建成后可分流往饶平、澄海、沈海高速方向的车流。东山路一横长753米，宽17米，双向二车道，与金马大道平行，可直接通往恒大阳光实验学校，缓解金碧路同行压力。

我局一直致力于推进市政府落实我局负责组织实施的金塘路、东山路一横等道路的建设工作，金塘路分为金塘路（金碧路至北溪二路）、金塘路（北溪二路至汕汾高速延长线）两段实施，其中金塘路（金碧路至北溪二路）已于2016年3月完成了施工招标等前期工作；金塘路（北溪二路至汕汾高速延长线）也于2017年7月完成招标工作，但主要因项目涉及到征地拆迁工作未解决影响施工进度。

东山路一横2014年已完成相关前期工作和恒大城阳光实验学校至金碧路长120米路段的下水道及路面的建设，剩余路段因市国土局曾批复有关企业开挖瓷土、辖属地政府因附属物补偿问题尚未理清等问题，无法向我局交地，施工单位进场受阻。
2018年以来，我局继续抓紧协调市国土局、湘桥区政府、桥东街道等责任单位积极开展征地拆迁赔偿工作，同时落实施工单位进场做好施工准备，金塘路（溪北二路至汕汾高速延长线）施工打桩涉及的新安变压器台已完成安装。项目的推进过程也得到市委、市政府领导的重视。1月8日，市委书记刘小涛同志在《潮州每日舆情动态》2018年第4期网贴：《关于改善潮州恒大城周边交通阻塞的建议》上批示：请城管局、交通局、交警大队阅”，并由市委督查室进行督办。3月20日，我局将工程建设过程中需市领导协调的问题上报市分管领导，市分管领导批复：由市政府分管副秘书长牵头协调提出处理意见。目前，金塘路和东山路一横已完成征地工作，征地补偿款尚未支付；金塘路涉及附属物赔偿已完成调查并发放到征拆户签名确认。下一步，我局将继续积极配合市国土局、湘桥区政府、桥东街道、村委会等责任单位尽快完成东山路一横、金塘路涉及的征地拆迁赔偿工作，在完成项目涉及的征拆问题后，我局将落实施工单位加快项目的施工进度，争取道路早日建成完工，缓解恒大城周边的压力。

二、完善周边道路配套设施

（一）2017年，由我局组织实施的东山路景观改造提升工程中，完善了东山路交通护栏、交通信号灯等交通设施，东山路的交通秩序有了明显改善。

此前，市委党校后门连接卧石路路段由于围墙阻挡，致使该路段成为交通瓶颈，在前期的整治行动中，桥东街道卧石村村委已将该瓶颈打通，目前该道路已可通行，可缓解接送学生高峰期的交通压力。

由我局组织实施的金碧路和恒大城片区配套管网工程中，包含金山中学后门通往卧石路的规划市政道路，目前该路段已建成，暂被金山中学封闭作为校内通道。该道路开放后，让接送学生的车辆单向行驶，可直接通往卧石路，缓解学生放学时的交通压力。

（四）金马大道建成后建设方一直未移交市政部门进行管养，候移交后我局将要求市政管养单位尽快实现亮灯，减少安全隐患。

（五）现阶段，市公安交警部门将加大路面巡逻管控力度，按照“警力跟警情走、高峰站点疏导、平峰点线结合”的日常勤务模式，在现有警力的基础上，配置足够警力，实行“定人、定岗、定责”责任制，采取点线结合的方式，加大恒大城周边道路巡逻管控密度，努力确保道路交通安全畅通。
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