
潮州市省级生态环境保护督察整
改任务销号评估报告

一、整改任务
（一）反馈问题
根据《潮州市环境保护和生态建设“十二五”规划》要求，临港产业转移园应于2015年建成配套污水处理设施，但建设工程长期滞后。2018年10月，原省环境保护厅对其实施项目限批并要求整改后，潮州市提出2018年年底前完成临港产业转移工业园污水处理设施主体工程建设。但至督察结束，临港产业转移工业园污水处理设施主体工程仍未建成。
（二）责任单位
潮州港经济开发区管委会。
（三）整改时限
2019年6月底前完成整改。
（四）整改目标
1.2018年年底前完成临港产业转移工业园污水处理设施主体工程建设，2019年3月底前完成设备安装调试并投入运营。
2.2019年6月底前完成柘林镇区至污水处理厂管网建设，柘林镇生活污水接入临港污水处理厂。
（五）整改措施
1.加强组织领导。将省级生态环境保护督察整改任务纳入重要议事日程，成立推进临港污水处理工程建设工作领导小组，形成主要领导亲自部署、亲自协调、亲自督办的工作机制，统筹推动整改任务落实。
2.制定整改方案。省生态环境保护督察组反馈督察意见后，坚持问题导向，主动认领、照单全收、认真研究，对项目建设中各时段存在的问题逐个推敲，明确任务、规定时限、细化措施，制定整改方案，确保方案切实可行。
3.定期调度督查。建立联席会议制度，定期召开整改工作推进会，调度部署项目建设。完善督查督办常态化推进机制，敦促中标单位倒排工期，列明施工进度，加大资金投入，增强施工力量，加快推进项目进度。
二、整改落实情况
（一）整改目标完成情况
1.2018年年底，按时完成临港产业转移工业园污水处理设施主体工程建设；2019年3月28日完成自动在线监控装置安装并入网调试，成功与潮州市环保监控平台（MN码：4452001265828G，IP地址：58.248.45.74，端口号：41703）进行对接。
2.2019年6月，按时完成柘林镇区至污水处理厂管网建设，柘林镇生活污水接入临港污水处理厂。
（二）整改措施落实情况
1.坚持高位推进，强化组织领导。对省级环保督察反馈意见高度重视，坚持把督察整改工作作为“第一任务”，专门成立了推进临港污水处理工程建设工作领导小组，多次召开推进会、调度会，对督察问题整改工作进行全面部署。主要领导亲自部署、亲自调度，对整改工作中的难点问题，深入一线调研督导，全力推进问题整改。各科室积极配合，协作推进生态环保工作，形成了主要领导亲自部署、各科室齐力整改的良好氛围，为整改工作提供强有力的组织保障。
2.坚持问题导向，认真制定方案。坚持从省级督察反馈的问题出发，瞄准靶向，精准发力，全力做好督察整改“后半篇文章”。针对省督察反馈意见，认真研究梳理，对项目建设中各个时段存在的关键问题、主要困难逐个推敲，明确任务、规定时限、细化措施，制定整改方案。实行台账式动态管理，将督察反馈问题拉条挂账建立清单，并规定整改任务销号验收、上报备案、抽查核查的具体要求。同时，敦促中标单位倒排工期，列明施工进度，制定详细的施工方案，加大资金投入，增强施工力量，加快推进项目进度。
3.定期调度督查，推动整改落实。建立联合办公制度，定期召开业主、建设和监理等单位参加的整改工作推进会8次，现场协调工作12次。完善督查督办常态化推进机制，实行周调度、月报告、适时督办的工作制度。强化实地核查，安排一名业务骨干专门负责监督整改工作，每天到项目施工现场督查建设进度，实时掌握工程情况并及时协调处理建设过程中的存在问题。强化现场督查，实行销号清零，切实做到整改到位一个验收一个、销号一个，有力推动整改落实。
三、评估结论
目前省级环保督察反馈问题已按照要求整改落实到位，具备销号条件。


                            潮州港经济开发区管委会
                               2020年9月11日
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