抓严抓实、加快市场升级改造全面完成
根据《中共潮州市委办公室 潮州市人民政府办公室关于印发<潮州市“百日攻坚”重点推进项目列表>的通知》（潮办通〔2018〕201 号）的文件精神和市委市政府的工作部署，我站对城区绿榕市场、宏天市场、凤园市场、凯悦市场、东湖市场、西新市场、桥东市场、上埔市场、南门市场9座肉菜市场实施升级改造。目前8座市场均已完成升级改造相关工作并投入运营，具体汇报如下：
一、抓严抓实，全面有序推进。
为贯彻落实好市委市政府“百日攻坚”战略部署，我站高度重视，把新一轮9座肉菜市场升级改造作为我站当前中心工作和重要政治任务。在时间紧、任务重、要求高的情况下，我站多次召开市场升级改造推进会，及时排除和解决市场升级改造过程中碰到的问题和困难，全站上下一条心，全身心投入市场升级改造工程中。
施工过程中，总站领导多次组织办公室、市场科、安管科等相关科室，到各市场改造现场及临时腾退点，对施工安全、环境卫生、摆卖秩序、食品安全等方面进行督导检查。确保腾退点经营有序，市场升级改造工作开展顺利，有序推进，安全无事故。
二、坚持标准，严把工程质量。

1.坚持标准。在市场升级改造期间，迎来了潮州市“创文创卫”活动新高潮，借此“双创”契机，坚持市场升级改造标准，紧扣“双创”步伐，优化消费环境，完善服务功能，为努力达到“创建全国卫生城市”和“创建全国文明城市”标准做出贡献。

2.领导带头。我站班子成员3人落实分工，每人分别负责抓好3个市场的升级改造工作。亲临施工现场督导，靠前指挥，指导工作，及时了解、掌握工程各方面情况，解决改造工程中遇到的各种问题。
3.严格把关。为确保施工质量、施工安全等工作，我站在机关各科室抽调了8位工作能力、责任心强的同志分别派往各个施工工地，协助把好工程质量关、安全关。

三、日夜兼程，按时完成工程。
在全体干部职工和施工单位的共同努力下，新一轮9座肉菜市场升级改造工程目前已完成总工程量的92%，至7月22日，宏天、绿榕、凯悦、凤园、桥东、东湖、西新、南门等8座肉菜市场已完成升级改造并投入运营，各腾退点也完成相关拆除清理工作。因部队原因暂停施工的上埔市场也于7月25日恢复施工，预计8月15日前完成改造工作。
本次工程涉及范围近2.6万平方米，改造资金投入约3600万元，共改造摊位和档口1700多个，项目改造包括：1.场内装修，经营布局调整；2.供水、供电全面更新，管道线槽架设，排污管道口径增大，提高沉沙井密度；3.摊台改造与装修；4.检验检测设施配套；5.便民服务设施设置，卫生保洁；6.完善各项管理制度和公厕装修等。现在的肉菜市场彻底改变了过去脏乱差现象，从硬件到软件都达到了新标准，为市民提供快捷，安全，整洁，舒心的购物环境。
接下来我们将秉承高效管理，优质服务, 造福百姓的宗旨，不断探索新时期肉菜市场的管理经验，高标准落实好市场的管理工作，不断提升我站经济效益和社会效益；让经营者进得来，留得住，有钱赚，让消费者购得开心，吃得放心。进一步引导广大经营户文明经营、诚信经营，打造精品样板市场，充分发挥市场经营管理的主力军作用，为我市创建“全国文明城市”、“全国卫生城市”作出我们应有的贡献！
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